

BUKTI BARU

Pembangunan Tandon SPAM TMMD Ke-128 Probolinggo Capai 90 Persen, Pastikan Selesai Sesuai Target

Achmad Sarjono - PROBOLINGGO.BUKTIBARU.COM

May 20, 2026 - 12:58



PROBOLINGGO, - Pembangunan Tandon Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-128 TA 2026 di wilayah Kodim 0820/Probolinggo terus menunjukkan progres signifikan. Memasuki tahap akhir pengerjaan, personel Satgas TMMD saat ini melaksanakan kegiatan pembersihan, pelepasan bakisting, serta pengacian

dinding tandon. Rabu (20/5/2026).

Pembangunan tandon SPAM tersebut kini telah mencapai progres 90 persen. Dengan semangat gotong royong dan kerja keras personel Satgas TMMD bersama masyarakat, target penyelesaian 100 persen optimis dapat tercapai dalam tiga hari ke depan sebelum penutupan TMMD.

Kegiatan di lapangan dipimpin langsung oleh Katim pembangunan Kapten Inf Yahudin bersama Serka Fatorrosi dari Lanud Abd Saleh Malang yang turut aktif mengawasi dan membantu proses pengerjaan agar hasil pembangunan maksimal dan sesuai target.

Kapten Inf Yahudin menyampaikan bahwa pembangunan tandon SPAM ini merupakan salah satu sasaran fisik penting dalam program TMMD karena akan memberikan manfaat besar bagi kebutuhan air bersih masyarakat setempat.

“Alhamdulillah progres pembangunan sudah mencapai 90 persen. Saat ini kami fokus pada tahap finishing seperti pelepasan bakisting, pembersihan, dan pengacian dinding. Kami optimis tiga hari lagi target 100 persen selesai,” ujarnya.

Sementara itu, Serka Fatorrosi mengatakan bahwa seluruh personel Satgas tetap menjaga semangat dan kekompakan dalam menyelesaikan pekerjaan demi memberikan hasil terbaik untuk masyarakat.

Keberadaan tandon SPAM ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air bersih bagi warga serta menjadi salah satu wujud nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat dalam mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. (*)